



МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА

ПРИКАЗ

От « 16 » 03. 2021 г.

№ 604

г. Кемерово

**О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 29.01.2021 № 106 «Об участии общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в федеральном проекте адресной методической помощи 500+»**

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 29.01.2021 г. № 106 «Об участии общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в федеральном проекте адресной методической помощи 500+» (далее – приказ) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 приказа дополнить подпунктом 2.4. следующего содержания:

«2.4. Дорожную карту реализации проекта адресной методической помощи (500+) на 2021 год».

2. Данные изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 29 января 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Голубицкую Л. В.

Министр образования и науки Кузбасса

С. Ю. Балакирева

Утверждена приказом Министерства  
образования и науки Кузбасса  
от 16.03. 2021 г. № 604

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
реализации проекта адресной методической помощи (500+)  
на 2021 год

№ пп	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации
1.	Назначение регионального координатора, утверждение состава региональной рабочей группы. Данные регионального координатора направлены федеральному оператору	29.01.2021	Назначен региональный координатор, утвержден состав региональной рабочей группы
2.	Отбор школ из числа общеобразовательных организаций региона, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, для участия в проекте 500+. Данные об отобранных для участия в проекте школах направлены федеральному оператору	29.01.2021	Утвержден список школ для участия в проекте 500+
3.	Отбор координаторов проекта 500+ в муниципалитетах, на территории которых находятся школы-участники проекта. Данные назначенных муниципальных координаторов направлены федеральному оператору	29.01.2021	Утвержден список муниципальных координаторов проекта 500+
4.	Отбор из числа сильных школьных управленцев региона кандидатов в кураторы школ-500+. В ФИС ОКО размещены данные кандидатов в кураторы для анкетирования	29.01.- 15.02.2021	80% от заявленных кандидатов прошли анкетирование.
5.	Участие школ-500+ в анкетировании для определения рискованного профиля	29.01.- 15.02.2021	100% школ, отобранных для участия в проекте, прошли анкетирование
6.	Разработка и утверждение региональной дорожной карты адресной методической помощи 500+	январь- февраль 2021	Приказ и дорожная карта направлены федеральному оператору до 22.03.2021
7.	Проведение установочного семинара-тренинга для муниципальных координаторов и кандидатов в кураторы школ-500+	15.02.2021	100% муниципальных координаторов и кандидатов в кураторы приняли очное участие в установочном семинаре-тренинге
8.	Назначение кураторов в школы-500+. Данные о кураторах и закрепленных за ними школах направлены федеральному оператору	16.02.2021	Утвержден список кураторов. В 100% школ-500+ назначен куратор
9.	Проведение установочного семинара-практикума для директоров школ-500+	16.02.- 19.02.2021	100% директоров школ-500+ приняли очное участие в установочном семинаре-практикуме

10.	Участие муниципальных координаторов, кураторов и директоров школ-500+ в вебинаре ФИОКО по вопросам первичного посещения школы и верификации рисков профилей школ	26.02.2021	100% муниципальных координаторов, кураторов и директоров школ-500+ приняли участие в вебинаре
11.	Активация рискованных направлений в МЭДК и верификация рискованных профилей школ	26.02.- 16.03.2021	100% школ-500+ активировали рискованные направления в ИС МЭДК. 100% рискованных профилей школ верифицированы кураторами
12.	Проведение вебинаров для кураторов и директоров школ-500+ по работе с рискованными профилями школ и разработке стратегии	01.03.- 10.03.2021	100% кураторов и директоров школ-500+ приняли участие в вебинарах
13.	Разработка (актуализация) и утверждение муниципальных дорожных карт методической помощи школам -500+ по итогам анализа рискованных профилей школ.	март 2021	100% рискованных профилей школ проанализированы. Утверждены муниципальные дорожные карты. Утверждены графики посещения школ кураторами
14.	Первичное посещение кураторами школ-500+. Активация рискованных направлений в ИС МЭДК	10.03.2021	100% школ-500+ посещены кураторами, 100% школ-500+ активировали рискованные направления в ИС МЭДК
15.	Участие кураторов и представителей школ-500+ в еженедельных методических вебинарах ФИОКО по педагогическим технологиям	10.03.- 02.04.2021	100% кураторов и заявленных представителей школ-500+ приняли участие в вебинарах
16.	Проведение методических мероприятий по запросам руководителей школ-500+ по разработке программ развития и дорожных карт	10.03.- 30.04.2021	100% директоров школ-500+ приняли участие в мероприятиях
17.	Проведение комплекса мероприятий с привлечением ресурсов региональной системы образования и с учетом выявленных факторов риска для учителей, классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов	01.03.- 20.12.2021	100% школ-500+ приняли участие в региональных мероприятиях в рамках методического сопровождения общеобразовательных организаций
18.	Разработка школами-500+ программ развития и дорожных карт и размещение в ИС МЭДК	10.03.- 30.04.2021	100% школ-500+ разместили в ИС МЭДК документы, подтвержденные куратором
19.	Проведение Дней министерства образования и науки Кузбасса в муниципалитетах, на территории которых есть школы 500+ (организационная, методическая помощь и контроль)	март-июнь 2021	100% кураторов и заявленных представителей школ-500+ приняли участие в мероприятиях
20.	Проведение межмуниципальных круглых столов с участием всех школ с низкими образовательными результатами, в т.ч. школ 500+ и кураторов	март-июнь 2021	100% кураторов и заявленных представителей школ с низкими образовательными результатами приняли участие в мероприятиях
21.	Участие кураторов и представителей школ-500+ в еженедельных вебинарах и консультациях ФИОКО по методическим запросам школ	02.04.- 15.05.2021	100% кураторов и заявленных представителей школ-500+ приняли участие в мероприятиях
22.	Первичный мониторинг наступления позитивных изменений в школах-500+ (ФИОКО). Размещение школами-500+ в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором	30.05.2021	100% школ-500+ разместили в ИС МЭДК документы для мониторинга, подтвержденные куратором
23.	Проведение первого этапа мониторинга реализации региональных	01.06.-	100% мероприятий региональной дорожной карты

	дорожных карт, направление результатов мониторинга федеральному оператору	21.06.2021	исполнено (на дату мониторинга <b>21.06.2021</b> )
24.	Организация единого методического дня (2 раза в месяц) для руководящих и педагогических работников школ-500+	15.08.- 15.11.2021	100% школ-500+ приняли участие в мероприятиях
25.	Проведение серии образовательных событий для школьных управленческих команд	август 2021	100% управленческих команд школ-500+ приняли участие в образовательных событиях
26.	Проведение второго этапа мониторинга реализации региональных дорожных карт, направление результатов мониторинга федеральному оператору	01.09.- 20.09.2021	100% мероприятий региональной дорожной карты исполнено (на дату мониторинга <b>20.09.2021</b> )
27.	Мониторинг наступления позитивных изменений в школах-500+ (2 этап) (ФИОКО). Размещение школами-500+ в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором	01.11.2021	100% школ-500+ разместили в ИС МЭДК документы для мониторинга, подтвержденные куратором.
28.	Организация секции в формате круглого стола на X Всероссийской НПК «Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути решения». Представление опыта лучших пар куратор - школа-500+	ноябрь 2021	20% пар куратор – школа-500+ представили лучший опыт на НПК; 50% кураторов и 30% директоров школ-500+ опубликовали статьи в сборнике конференции
29.	Подведение итогов проекта 500+. Формирование предложений в дорожную карту на 2022 год	20.12.2021	В <b>90%</b> школ-500+ отмечено наступление позитивных изменений.
30.	Организация информационного и медийного сопровождения проекта. Ежедневное размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ, соц. сетях, на сайтах МОиН, ОЦМКО, КРИПКиПРО, МОУО, школ	Январь- декабрь 2021	Размещено не менее 2-х публикаций в неделю

Приказ подготовила


Шитова О.А.

Согласование

Заместитель начальника департамента

Начальник отдела правовой и кадровой работы

Начальник управления общего образования

Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the list of names. The top signature is a stylized 'Л', the middle one is 'Е', and the bottom one is 'М'.

Л.В. Голубицкая

Е.В. Каменская

М.П. Гераськина